

Утверждаю.

Директор ГБОУ СОШ № 10 г.о. Чапаевск

_____ Н.В.Пылева

План-график мероприятий
ГБОУ СОШ № 10 г. Чапаевска Самарской области
по обеспечению введения федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования на 2013-2014 учебный год

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Организационное обеспечение			
1.	Заседание МО учителей предметников -обсуждение вопроса по подготовке к введению ФГОС ООО.	Май 2013	Председатель МО
2.	Создание рабочей группы (с привлечением учителей старших классов) в ОУ по введению ФГОС основного общего образования.	До 01.01.2013	Директор
3.	Разработка плана-графика по введению ФГОС ООО в ОУ, включающего план-график повышения квалификации работников ОУ на текущий учебный год.	Март 2013	Зам. директора по УР
4.	Корректировка учебного плана ОУ согласно требованиям по введению ФГОС ООО.	Март 2013	Зам. директора по УР
5.	Создание системы методической работы в ОУ, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО.	Март 2013	Зам. директора по УР Председатели МО
6.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования ОУ на основе примерной и ее утверждение.	Январь – март 2013г.	Директор Зам. директора по УР
7.	Разработка модели организации внеурочной деятельности в ОУ.	. Январь – март 2013г.	Зам. директора по ВР
8.	Разместить на сайте школы план основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ООО	Август 2013	Директор
9.	Участие в региональной научно-практической конференции по проблемам и результатам введения ФГОС ООО – в качестве слушателей	Январь 2014	Директор
10.	Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов и	До 01.09.2013	Рабочая группа

	внеурочной деятельности 5 кл.		
11.	Определение списка учебников и учебных пособий, соответствующих ФГОС ООО	Февраль 2013	Рабочая группа Библиотекарь
12.	Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности учащихся	Постоянно	Зам. директора по ВР
13.	Проведение исследования учебных достижений учащихся, формирования универсальных учебных действий учащихся 5 классов	По итогам четверти в течение года	Рабочая группа Зам. директора по УР
14.	Создание в ОУ системы мониторинга результатов освоения ФГОС ООО	Август 2013	Рабочая группа Зам. директора по УР
15.	Анализ работы за 2013-2014 учебный год по введению ФГОС ООО	Май 2014	Рабочая группа Зам. директора по УР
16.	Публичный отчет ОУ по организации деятельности работы по введению ФГОС ООО	Август 2014	Директор
Нормативно-правовое обеспечение			
1.	Изучение нормативных документов по введению ФГОС ООО	Февраль-май, 2013	Директор Зам. директора по УР Зам. директора по ВР
2.	Внесение соответствующих изменений в локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	До 01.09.2013	Директор
3.	Разработать основную образовательную программу основного общего образования ОУ с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в соответствии с требованиями ФГОС ООО и методическими рекомендациями	Январь – март 2013г.	Директор Рабочая группа
4.	Разработать программу формирования универсальных учебных действий на ступени основного общего образования в соответствии с методическими рекомендациями	Январь – март 2013г.	Рабочая группа
5.	Разработать и утвердить рабочие программы учебных предметов и внеурочной деятельности	До 01.09.2013	Директор Рабочая группа
Кадровое обеспечение			
1.	Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год в связи с введением ФГОС ООО	Март 2013, корректировка в течение года	Зам. директора по УР
2.	Обеспечение участия работников ОУ в региональных и муниципальных программах повышения квалификации	2013-2014	Зам. директора по УР

3.	Разработка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО	2013-2014	Зам. директора по УР
4.	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования должностных инструкций работников ОУ	До 01.09.2013	Директор
5.	Тарификация работников ОУ, издание приказов, сопровождающих тарификацию работников ОУ	Сентябрь 2013, январь 2014	Директор
Информационное обеспечение			
1.	Информирование учащихся, родителей (законных представителей), общественности и подготовке к введению и порядку перехода на новые стандарты через школьный сайт	Май - сентябрь 2013	Директор
2.	Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО и внесение возможных дополнений в содержание ООП ООО	Май 2014	Директор Рабочая группа
3.	Формирование публичного отчета образовательного учреждения по итогам введения ФГОС ООО	Август 2014	Директор Рабочая группа
Материально-техническое обеспечение			
1.	Обеспечение учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО	2013-2014	Директор Библиотекарь
2.	Инвентаризация материально-технического обеспечения	Сентябрь 2013	Директор Зам. директора АХЧ
3.	Анализ материально-технического обеспечения ОУ с учетом закупок 2013 года, в том числе для обеспечения условия реализации ФГОС ООО для 5 класса	Октябрь 2013	Директор Зам. директора АХЧ
Финансово-экономическое обеспечение			
1.	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	2013 (ежегодно)	Директор